Zménovy list €. 01

Projekt: Odbahnéni rybnika Na Hradku - Ledce u Kladna
Objekt: Odbahnéni rybnika Na Hradku

Objednatel: Obec Ledce

Zhotovitel: Stavby rybnikd s.r.o.

TDS: Ing. Tomas Fendrych

Zména: viceprace

Zménu vyvolal: zhotovitel a TDS

Na zédkladé dohody s ohledem na konzistenci a mnoZstvi sedimentu, kdy jej nebylo moZné dle projektu deponovat v zadni
&asti rybnika, bylo dohodnuto, Ze bude vyvezen na deponie k oschnuti na pozemky v blizkosti rybnika. Po oschnuti bude
sediment odvezen na trvalé uloZeni na pozemky ZPF (neni soucdsti predmétu dila). PFi realizaci dale bylo zjisténo, Ze v okoli
stavby bude nutné pokécet 6 ks strom{ a kiroviny se stromy do pr. 100 mm v ploge 60 m2.
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E Jedna se o zmény:
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o) Zména - Odvoz sedimentu na deponii 2. 191.083,20
e Ké
Polozkovy rozpocet vicepraci je pFilohou zménového listu.
Zména - kaceni
38.494,00 K&
Polozkovy rozpocet vicepraci je pfilohou zménového listu.
zvySeni: 229.577,20 K& bez DPH
nové cena bez DPH: 3.157.398,22 K¢
Jméno Podpis + razitko
zhotovitel - Ing. Martin Suchopar, jednatel
g
& Obec Ledcg
N Ledce &p. 17]
objednatel (pfejimajici) Patrik Tichava < N 273 05 p. Smeth
\/ ¢ 00234591
«2-
DS Ing. Tom4$ Fendrych

Termin realizace zmény: neni

Viiv zmény na smiuvni termin dokondeni stavby: neni

Zména je smluvné zakotvena v: Dodatku &.1

PFilohy:
PFiloha €.1 - PoloZkovy rozpodet - viceprace

Datum: 15, 5. 2026
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